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A) OBJETIVOS 
 
Generales 
 
Analizar la instrumentación de las propuestas de diseño a partir del modelo de gestión de 
proyectos, con una visión de proyecto de inversión. 
 
 
Particulares 
 

 Conceptualizar el proyecto que se trabaja en el taller de prácticas de diseño, como un 
proyecto que tienen viabilidad.  

 

 Fundamentar la propuesta de diseño como un proyecto de inversión viable. 
 
 

 Visualizar y analizar las condiciones de la realidad que circunscribe al problema de diseño. 
 
 

 Que el modelo de gestión de proyectos propuesto en el curso permita formular una 
propuesta  viable de diseño a partir de la exploración y definición de alternativas de 
solución que permitan aproximarse a la mejor respuesta posible. 

 
 

 Definir las determinantes pertinentes al problema de diseño propuesto, en función del 
modelo de gestión de proyectos propuesto en el curso, para encausar la mejor respuesta 
posible. 

 
 

 Evaluar de las alternativas exploradas, a partir del modelo de gestión de proyectos la que 
sea más adecuada a las circunstancias del problema de diseño. 



  



B) TEMARIO 

 

 

H UNIDAD TEMA  AUTORES / CONTENIDOS 

 1.- Inicio de proyectos Valoraciones previas Genesis 

Factibilidad 

Toma de decisiones 

Ciclo de vida de los proyectos 

Casos de estudio 

 2.- Evaluación de proyectos Riesgo, evaluación y 
contratos 

Organización de proyectos 

   Riesgos 

   Evaluación 

   Concursos y contratos 

 3.- Planeación Estrategías y acciones Planeando satisfactores 

   Asignación de tareas 

   Agenda 

   Programación de recursos 

 4.- Creación y dirección de 
equipo 

Recursos humanos Proyecto y personal 

   Tratar con personal 

   Organización de equipo 

   Gestión de recursos 

   Motivación de equipos de trabajo 

 5. Seguimiento de 
proyectos 

Supervisión Avances y costos 

   selección de alternativas 

    

    
 

    

 

  



C) METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Se propone a partir de la solución al problema de diseño, valorar el proceso mismo y su 
resultado final, aplicando el modelo de gestión de proyectos propuesto para el curso.  
 
Las actividades académicas fundamentalmente serán: 
Presentaciones por parte de los estudiantes sobre temas relacionados con el proceso de 
diseño, que aporten elementos y experiencias para poder encontrar la mejor solución al 
problema propuesto. 
Formulación de soluciones de diseño por parte de los alumnos y revisiones a los mismos 
por parte de los coordinadores del curso, orientando, reflexionando y aportando ideas a 
las propuestas presentadas por los alumnos. 
Vinculación con los posibles gestores o promotores del proyecto a través de sesiones de 
trabajo con los mismos y con los usuarios involucrados. 
Visitas de campo al sitio propuesto para el desarrollo del proyecto, o en su defecto a los 
sitios con potencial para desarrollar el mismo. 
Sesiones de revisión y discusión bibliográfica coordinadas por los responsables del taller 
sobre cualquier registro de información útil para la resolución del problema, como pueden 
ser libros, revistas, periódicos, videos, audios y algún otro medio. 
Motivar el uso de instrumentos y herramientas para eficientar el proceso de diseño así 
como ayudar a la adecuada comunicación del proyecto. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
El sistema de evaluación se realizará en tres niveles:  
1. autoevaluación 
2. evaluación del docente. 
3. comité externo de evaluación del taller. 
y los aspectos a evaluar serán: 
 

aproximación teórica al problema de diseño. 20% 

conceptualización de la solución del problema de diseño. 20% 

desarrollo de la propuesta de solución. 20% 

propuesta de comunicación del proyecto. 20% 

proceso en conjunto y vinculación de los puntos anteriores. 20% 
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